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A) OBJETIVOS 
 
Generales 
 
Analizar la instrumentación de las propuestas de diseño a partir del modelo de gestión de 
proyectos, con una visión de proyecto de inversión. 
 
 
Particulares 
 

 Conceptualizar el proyecto que se trabaja en el taller de prácticas de diseño, como un 
proyecto que tienen viabilidad.  

 

 Fundamentar la propuesta de diseño como un proyecto de inversión viable. 
 
 

 Visualizar y analizar las condiciones de la realidad que circunscribe al problema de diseño. 
 
 

 Que el modelo de gestión de proyectos propuesto en el curso permita formular una 
propuesta  viable de diseño a partir de la exploración y definición de alternativas de 
solución que permitan aproximarse a la mejor respuesta posible. 

 
 

 Definir las determinantes pertinentes al problema de diseño propuesto, en función del 
modelo de gestión de proyectos propuesto en el curso, para encausar la mejor respuesta 
posible. 

 
 

 Evaluar de las alternativas exploradas, a partir del modelo de gestión de proyectos la que 
sea más adecuada a las circunstancias del problema de diseño. 



  



B) TEMARIO 

 

 

H UNIDAD TEMA  AUTORES / CONTENIDOS 

 1.- Inicio de proyectos Valoraciones previas Genesis 

Factibilidad 

Toma de decisiones 

Ciclo de vida de los proyectos 

Casos de estudio 

 2.- Evaluación de proyectos Riesgo, evaluación y 
contratos 

Organización de proyectos 

   Riesgos 

   Evaluación 

   Concursos y contratos 

 3.- Planeación Estrategías y acciones Planeando satisfactores 

   Asignación de tareas 

   Agenda 

   Programación de recursos 

 4.- Creación y dirección de 
equipo 

Recursos humanos Proyecto y personal 

   Tratar con personal 

   Organización de equipo 

   Gestión de recursos 

   Motivación de equipos de trabajo 

 5. Seguimiento de 
proyectos 

Supervisión Avances y costos 

   selección de alternativas 

    

    
 

    

 

  



C) METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Se propone a partir de la solución al problema de diseño, valorar el proceso mismo y su 
resultado final, aplicando el modelo de gestión de proyectos propuesto para el curso.  
 
Las actividades académicas fundamentalmente serán: 
Presentaciones por parte de los estudiantes sobre temas relacionados con el proceso de 
diseño, que aporten elementos y experiencias para poder encontrar la mejor solución al 
problema propuesto. 
Formulación de soluciones de diseño por parte de los alumnos y revisiones a los mismos 
por parte de los coordinadores del curso, orientando, reflexionando y aportando ideas a 
las propuestas presentadas por los alumnos. 
Vinculación con los posibles gestores o promotores del proyecto a través de sesiones de 
trabajo con los mismos y con los usuarios involucrados. 
Visitas de campo al sitio propuesto para el desarrollo del proyecto, o en su defecto a los 
sitios con potencial para desarrollar el mismo. 
Sesiones de revisión y discusión bibliográfica coordinadas por los responsables del taller 
sobre cualquier registro de información útil para la resolución del problema, como pueden 
ser libros, revistas, periódicos, videos, audios y algún otro medio. 
Motivar el uso de instrumentos y herramientas para eficientar el proceso de diseño así 
como ayudar a la adecuada comunicación del proyecto. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El sistema de evaluación se realizará en tres niveles:  
1. autoevaluación 
2. evaluación del docente. 
3. comité externo de evaluación del taller. 
y los aspectos a evaluar serán: 
 

aproximación teórica al problema de diseño. 20% 

conceptualización de la solución del problema de diseño. 20% 

desarrollo de la propuesta de solución. 20% 

propuesta de comunicación del proyecto. 20% 

proceso en conjunto y vinculación de los puntos anteriores. 20% 
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